

計畫處

114年度施政計畫競爭性需求先期作業計畫書

計畫名稱		114年度本府延續租用第二對外線路(包含乙太網路專線 50Mbps*1、SDWAN 用 FTTB 線路 300M/100M*2)計畫案		計畫性質： ☐ 新興計畫 ☒ 延續性計畫	
				預算類別： ☐ 資本門 ☒ 經常門	
計畫內容	計畫依據 (請勾選至少一項並說明之)	☐ 縣長政見、指示或交辦事項 (縣務會議或縣長室交辦案件，請於說明欄填寫○年○月○日○○會議決議或縣長政見：案號○○) ☐ 依法應編列或上位計畫應規畫事項 (係依業務相關法令、規則或公文文號，請於說明欄填寫法令或文號。) ☐ 依據民意機關或社會輿情反映應辦理事項 (因議會決議案件、議員建議案，請於說明欄填寫第○屆○○議員建議辦理事項) ☒ 依據機關任務或中長程施政目標應規劃事項 (依本府分層負責明細表或業務職掌辦理事項，請於說明欄填寫工作項目內容) ☐ 屬於中央補助配合款 (請於說明欄填寫中央核定文號；若尚未核定請寫「本案申請○○單位補助○○元」)			
	說明	為配合中央政策，本府刻正辦理網路架構向上集中工程，逐步針對文化局、消防局、衛生局，分別於112、113、114年度，將資通系統以及公務電腦對外網路出口集中至本府綜合大樓主機房，此後，該些機關之對外流量，均以本府為統一出口，如此將可使資安設備設置效益最大化，惟同時也使得本府對外頻寬以及合法IP需求大幅提升。 本府於112~113年前瞻計畫中，即規劃第二對外線路以為因應，並預於計畫內規劃租用第二對外線路2年之網路費用，俾作為本府直接以本預算負擔第二對外線路費用前之緩衝。 惟112~113年前瞻計畫規劃之經費，僅可負擔第二線路網路費用至114年10月期之網路費(即9月份期間之網路月租費)，爰有本案。			
	計畫摘要	1.擬持續租用第二對外線路(包含乙太網路專線 50Mbps*1、SDWAN 用 FTTB 線路 300M/100M*2)，確保本府及文化局、消防局、衛生局資通系統對外服務正常，公務電腦上網路度流暢。 2.因應網路架構向上集中需求，使本府資訊化腳步不受頻寬或IP限制阻礙。			
	計畫期間	自民國 114 年 11 月至 11 年 12 月止			
	經費概數 (新台幣：千元)	需求來源	縣庫負擔	中央補助款	其他
本年度經費來源分析	114 年度	144			
	年度				
	縣庫負擔	經常門： 144 千元；資本門： 千元			
	中央補助款	經常門： 千元；資本門： 千元 補助單位： ；補助比例： %			
	其他負擔	經常門： 千元；資本門： 千元 來源： ○○基金			
佐證資料(請自行選附並勾選)					
☐ 核定公文(函或簽)		☐ 相關配合計畫			
☐ 經費概算表或估價單(工程類計畫請務必檢附經費概算表)		☐ 性別影響評估檢視表			
☐ 可行性評估報告		☐ 其他：(相關規定、發放依據、土地建物資料)			

承辦人
(請蓋職章)

管理師吳淑娟

科(課)長：

資訊管理科 賴義翔

單位副主管：

計畫處 柯炳如

單位主管：

計畫處 邱紹偉

請務必填寫優先順序編號：

接續上頁

114年度施政計畫競爭性需求先期作業計畫書

壹、計畫目的或問題評析

請說明辦理此項計畫目的為何？或是有待解決之問題現況？

因應網路架構向上集中需求，擬持續租用第二對外線路(包含乙太網路專線 50Mbps*1、SDWAN 用 FTTB 線路 300M/100M*2)，確保本府及文化局、消防局、衛生局資通系統對外服務正常，公務電腦上網路度流暢。

貳、當年度目標

計畫目標執行數，例服務達多少人次、工程進度、宣導辦理次數等。

因應網路架構向上集中需求，擬持續租用第二對外線路(包含乙太網路專線 50Mbps*1、SDWAN 用 FTTB 線路 300M/100M*2)，確保本府及文化局、消防局、衛生局資通系統對外服務正常，公務電腦上網路度流暢。

參、計畫執行內容或工作項目

請分項次並具體詳述計畫辦理內容或執行方法。工程類計畫，須詳實填列計畫是否已辦理可行性評估、環評、用地取得等，並檢附相關資料。

依據計畫內容及所編列114年度預算，並於114年編列第二對外線路之115年預算，俾避免對外網路中斷，同時避免預算執行跨年度。

肆、預定進度(甘特圖)

規劃計畫預定進度及內容(如環評、用地取得、規劃設計、招標作業、發包決標、完工、驗收、核定補助或撥付經費等)，參酌年度工作目標、配合相關工作限制因素、本身作業能力，以往工作經驗及有關資料，儘可能切合實際作業需要。(本計畫經核准後，擬依預定進度作為管考之依據)

工作項目 (可自行依期程調整月份，原則為12個月)	月份											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
範例：文件徵稿					(←作法：找到這個標誌  選喜歡的顏色)							
一、依據計畫內容及所編列預算申請頻寬提升。												

伍、經費需求及來源(新台幣：元)

請務必詳列經費項目及計算方式，不可只寫總需求數，並應盡量避免以「一式」或「年」表達；單價可參考共同供應契約採購金額覈實概估，並應依共同性費用編列基準。

經費項目	單價(元)	數量	單位	預算數(元)	備註
合計	144,000 (增進位數 898)				
114 年度 50Mbps 乙太專線費用	68,779 (路/每月)	2	月	137,558	依據 GSN 提供之優惠後價格

114 年度 300M/100M FTTB 多機型月租費用	2,772 (2 路/每月)	2	月	5,544	依據 GSN 提 供之優惠後 價格
欄位請自行增減					
歸屬預算科目 填寫內容請參考貴處(局) 預算書(經費分計)	業務計畫(例施政計畫綜合業務)		施政計畫綜合業務		
	工作計畫(例綜合規劃業務)		資訊業務		
	用途別(例業務費、人事費)		業務費		

陸、已執行情形

延續性計畫請填列計畫辦理情形，如為新興計畫免填本項。

	年度	預算數	實支數 (至目前為止執行數)	保留數
一、已執行年度經費運用 情形(元)	上(113)年度	858,612		
	前(112)年度	572,408	572,408	
二、前年度執行進度落後 檢討或保留原因				

柒、預期效益或影響

可量化效益：請計算本計畫實施後，創造之可量化效益(如增加縣庫收入或減少縣庫支出之經費計算或受惠人次)；不可量化效益：請說明計畫執行後，創造之正面影響(如維護健康、提升人力素質、提高服務品質、社會安全等)或。請敘述之

確保本府及文化局、消防局、衛生局資通系統對外服務正常，公務電腦上網路度流暢。

捌、計畫執行單位自評

一、計畫可行性	基於 112~113 年辦理前瞻基礎建設計畫所完成之既有網路架構，毋須添購額外設備，即可持續提供充足頻寬供本府、文化局、消防局、衛生局之原有對外服務持續營運。
二、計畫急迫性	112~113 年前瞻計畫規劃之經費，僅可負擔第二線路網路費用至 114 年 10 月期之網路費(即 9 月份期間之網路月租費)，為確保有足夠頻寬供本府、文化局、消防局、衛生局之原有對外服務持續營運，實具迫切性。
三、計畫協調	文化局、消防局對外網路將可完全依賴本府對外線路，該單位原基本需求之對外網路即可停租或改租低頻寬線路，降低支出。

玖、附則(選填)

一、有關機關配合事項	配合事項	應配合完成時 (年月)	配合機關 (單位)
二、其他			