

計畫處

114年度施政計畫競爭性需求先期作業計畫書

計畫名稱		資訊管理系統 (ISMS) 第三方複評計畫案		計畫性質： ☐ 新興計畫 ☒ 延續性計畫	
				預算類別： ☐ 資本門 ☒ 經常門	
計畫內容	計畫依據 (請勾選至少一項並說明之)	☐ 縣長政見、指示或交辦事項 (縣務會議或縣長室交辦案件，請於說明欄填寫○年○月○日○○會議決議或縣長政見：案號○○) ☒ 依法應編列或上位計畫應規畫事項 (係依業務相關法令、規則或公文文號，請於說明欄填寫法令或文號。) ☐ 依據民意機關或社會輿情反映應辦理事項 (因議會決議案件、議員建議案，請於說明欄填寫第○屆○○議員建議辦理事項) ☐ 依據機關任務或中長程施政目標應規劃事項 (依本府分層負責明細表或業務職掌辦理事項，請於說明欄填寫工作項目內容) ☐ 屬於中央補助配合款 (請於說明欄填寫中央核定文號；若尚未核定請寫「本案申請○○單位補助○○元」)			
	說明	依據資通安全責任等級分級辦法之規定，本府為資安責任等級 B 級，依照法規需完成 B 級機關應辦事項，其中所有核心資訊系統完成 ISMS 導入後，應維持驗證有效性；次按 ISO27001 規範，每年均應通過第三方複評，俾保持證照的有效性。			
	計畫摘要	藉由資訊管理系統 (ISMS) 制度之導入，建立符合國際規範資訊安全管理架構，並為全體系統使用者建立資訊安全議題溝通之依據。 依據法規及行政院之要求，執行所屬機關及委外廠商資安稽核活動，提升所屬機關及委外廠商對資訊安全之重視，減少資安事件發生之風險。			
	計畫期間	自民國 114 年 1 月至 114 年 12 月止			
經費概數 (新台幣：千元)	需求來源	縣庫負擔	中央補助款	其他	合計
	114 年度	692			
	年度				
	年度				
	本年度經費來源分析	縣庫負擔	經常門：692 千元；資本門：千元		
容	中央補助款	經常門：千元；資本門：千元			
	其他負擔	補助單位：；補助比例：%			
		經常門：千元；資本門：千元			
來源：○○基金					
佐證資料(請自行選附並勾選)					
☐ 核定公文(函或簽)		☐ 相關配合計畫			
☐ 經費概算表或估價單(工程類計畫請務必檢附經費概算表)		☐ 性別影響評估檢視表			
☐ 可行性評估報告		☐ 其他：(相關規定、發放依據、土地建物資料)			

承辦人：
(請蓋職章)

科(課)長：

資訊管理科 賴義翔 科長

單位副主管：

計畫處 柯炳如 副處長

單位主管：

計畫處 邱紹偉 處長

請務必填寫優先順序編號：

接續上頁

114年度施政計畫競爭性需求先期作業計畫書

壹、計畫目的或問題評析

請說明辦理此項計畫目的為何？或是有待解決之問題現況？

本府依據資通安全法暨相關子法（資通安全責任等級分級辦法）需完成B級機關應辦事項，核心資訊系統導入ISMS後，每年均應通過第三方複評，更新證書維持認證有效性，俾確認資訊安全管理系統之現況與規範落實，於資通安全法暨相關子法（資通安全責任等級分級辦法）載有明文，顯見中央政府對於ISMS有效性維持之必要性見解與本計畫之提出目的相同，爰本採購乃本府亟需持續辦理之項目。

貳、當年度目標

計畫目標執行數，例服務達多少人次、工程進度、宣導辦理次數等。

藉由第三方複評，更新證書有效性，執行所屬機關及委外廠商資安稽核，符合法遵義務，並評估當年度ISMS制度落實情形，俾作為隔年度應修正、加強或擴大之參考指標。

參、計畫執行內容或工作項目

請分項次並具體詳述計畫辦理內容或執行方法。工程類計畫，須詳實填列計畫是否已辦理可行性評估、環評、用地取得等，並檢附相關資料。

依據計畫內容及所編列預算，依據採購法完成辦理招標工作，並監督履約之進行。

肆、預定進度(甘特圖)

規劃計畫預定進度及內容(如環評、用地取得、規劃設計、招標作業、發包決標、完工、驗收、核定補助或撥付經費等)，參酌年度工作目標、配合相關工作限制因素、本身作業能力，以往工作經驗及有關資料，儘可能切合實際作業需要。(本計畫經核准後，擬依預定進度作為管考之依據)

工作項目 (可自行依期程調整月份，原則為12個月)	月份											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
範例：文件徵稿												
一、辦理本計畫招標工作												
二、依據簽訂合約，確實要求廠商執行事項												

伍、經費需求及來源(新台幣：元)

請務必詳列經費項目及計算方式，不可只寫總需求數，並應盡量避免以「一式」或「年」表達；單價可參考共同供應契約採購金額覈實概估，並應依共同性費用編列基準。

經費項目	單價(元)	數量	單位	預算數(元)	備註
合計				692,000	
資訊安全管理系統維運	360,000	1	式	360,000	
ISO 27001:2022 追蹤審查作業(含第三方稽核)	180,000	1	式	180,000	

資訊人員－資通安全專業課程訓練（額度 20 人，3 小時課程）	45,000	1	場	45,000	
一般人員－資通安全通識教育訓練（3 小時課程）	6,000	2	場	12,000	
ISO 27001:2022 主導稽核員課程（含一次考試費用）	45,000	1	場	45,000	
資安專職人員資安專業訓練（12 小時）	18,000	1	次	18,000	
資通安全事件通報演練	32,000	1	次	32,000	
欄位請自行增減					
歸屬預算科目 填寫內容請參考貴處（局） 預算書（經費分計）	業務計畫（例施政計畫綜合業務）		一般建築及設備		
	工作計畫（例綜合規劃業務）		資訊設備		
	用途別（例業務費、人事費）		設備及投資、獎補助費		

陸、已執行情形

延續性計畫請填列計畫辦理情形，如為新興計畫免填本項。

一、已執行年度經費運用情形（元）	年度	預算數	實支數 （至目前為止執行數）	保留數
	上(113)年度	809,000	810,000	
	前(112)年度	610,000	610,000	
二、前年度執行進度落後檢討或保留原因				

柒、預期效益或影響

可量化效益：請計算本計畫實施後，創造之可量化效益（如增加縣庫收入或減少縣庫支出之經費計算或受惠人次）；不可量化效益：請說明計畫執行後，創造之正面影響（如維護健康、提升人力素質、提高服務品質、社會安全等）或。請敘述之

符合資通安全責任等級分級辦法資安責任等級 B（如本府）應辦事項法尊義務要求，並藉由 ISMS 制度之落實，提昇本府資訊安全防護能量。

捌、計畫執行單位自評

一、計畫可行性	藉由專業資訊安全顧問公司，協助本府通過公正第三方驗證機構之複評，可行性高。
---------	---------------------------------------

二、計畫急迫性	依據資通安全責任等級分級辦法之規定，責任等級 B 級之機關（如本府），完成全部核心資通系統之 ISMS 導入並通過第三方驗證後，應持續維持驗證有效性。本府已於 109 年完成 ISMS 制度導入及 113 年通過第三方驗證，其後即負有維持驗證有效性之義務，而通過複評為維持有效性之唯一方法。
三、計畫協調	無

玖、附則(選填)

一、有關機關配合事項	配合事項	應配合完成時 (年月)	配合機關 (單位)
二、其他			