

計畫處

114年度施政計畫競爭性需求先期作業計畫書

計畫名稱		數位通服務整合計畫		計畫性質： ☐ 新興計畫 ☒ 延續性計畫		
				預算類別： ☐ 資本門 ☒ 經常門		
計畫內容	計畫依據 (請勾選至少一項並說明之)	☒ 縣長政見、指示或交辦事項 (縣務會議或縣長室交辦案件，請於說明欄填寫○年○月○日○○會議決議或縣長政見：案號○○)				
		☐ 依法應編列或上位計畫應規畫事項 (係依業務相關法令、規則或公文文號，請於說明欄填寫法令或文號。)				
		☐ 依據民意機關或社會輿情反映應辦理事項 (因議會決議案件、議員建議案，請於說明欄填寫第○屆○○議員建議辦理事項)				
		☐ 依據機關任務或中長程施政目標應規劃事項 (依本府分層負責明細表或業務職掌辦理事項，請於說明欄填寫工作項目內容)				
		☐ 屬於中央補助配合款 (請於說明欄填寫中央核定文號；若尚未核定請寫「本案申請○○單位補助○○元」)				
	說明	落實縣長政見：跨域創新一數位跨域·創新無限				
	計畫摘要	本縣與台中市政府整合數位服務，讓民眾可以在單一平台上使用台中及南投的政府服務以及生活資訊，以達到跨縣市之間數位化整合。				
	計畫期間	自民國 114 年 1 月至 114 年 12 月止				
	經費概數 (新台幣：千元)	需求來源	縣庫負擔	中央補助款	其他	合計
		114 年度	1,500			1,500
		年度				
		年度				
	本年度經費 來源分析	縣庫負擔	經常門： 1,000 千元；資本門： 500 千元			
		中央補助款	經常門： 千元；資本門： 千元			
		其他負擔	經常門： 千元；資本門： 千元			
		來源： ○○基金				
是否含性別預算： ☐ 是，新台幣 千元 ☒ 否 (本欄位請務必勾選)						
佐證資料(請自行選附並勾選)						
☐ 核定公文(函或簽)			☐ 相關配合計畫			
☐ 經費概算表或估價單(工程類計畫請務必檢附經費概算表)			☐ 性別影響評估檢視表			
☐ 可行性評估報告			☐ 其他：(相關規定、發放依據、土地建物資料)			

承辦人：
(請蓋職章)

分析師陳亮廷

科(課)長：

資訊規劃及系統科科長 林奕廷

單位主管：

計畫處邱紹偉

計畫處柯炳如

接續上頁

114年度施政計畫競爭性需求先期作業計畫書

壹、計畫目的或問題評析

請說明辦理此項計畫目的為何？或是有待解決之問題現況？

- 一、台中、彰化、南投已是中部生活圈，民眾往返縣市間頻繁，從就學、就業、就醫到日常生活都已經緊密結合在一起，在此前提下，數位系統的發展即應考量民眾使用便利性。應以共同生活圈角度思考如何提供民眾跨縣市的數位服務內容。
- 二、113 年度已預計與台中市政府完成特約商店、停車管理系統及圖書管理系統服務整合，以及提供「品味南投」、「南投好交遊」、「南投好好玩」等資訊，惟項目仍嫌不足，為能強化本縣應用服務廣度，應持續與台中市政府協商以新增本縣服務項目。

貳、當年度目標

計畫目標執行數，例服務達多少人次、工程進度、宣導辦理次數等。

擴充並整合現有系統或介接台中通系統平台提供給民眾之各項數位服務

參、計畫執行內容或工作項目

請分項次並具體詳述計畫辦理內容或執行方法。工程類計畫，須詳實填列計畫是否已辦理可行性評估、環評、用地取得等，並檢附相關資料。

- 一、雲端及頻寬費用分擔：
因台中通平台採雲端架構，定期支付資料傳輸費用，在平台共用之後，本府需分擔雲端傳輸費用，以均分方式先行估算金額。
- 二、系統介接方式、格式研商：
持續盤點本府可介接的資訊應用系統，並與台中市政府研商介接方式、格式及頻率。
- 三、協助本府應用系統介接程式開發、及台中市政府相關程式修正及測試：
預計可納入平台尚有「災情網」、「網路 e 櫃檯」、「民意信箱」以及長照專車預約系統等政府服務進行介接，另系統介接開發除本府系統需配合新增介接程式外，台中通平台也需配合本府系統資料介接進行程式修改，以及使用者介面的調整。

肆、預定進度(甘特圖)

規劃計畫預定進度及內容(如環評、用地取得、規劃設計、招標作業、發包決標、完工、驗收、核定補助或撥付經費等)，參酌年度工作目標、配合相關工作限制因素、本身作業能力，以往工作經驗及有關資料，儘可能切合實際作業需要。(本計畫經核准後，擬依預定進度作為管考之依據)

月份 (可自行依期程調整月份，原則為 12 個月)	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
工作項目												
範例：文件徵稿					(←作法：找到這個標誌  選喜歡的顏色)							
一、設計規劃												
二、招標												
三、發包決標												
四、履約												
五、驗收												
六、撥付經費												

伍、經費需求及來源(新台幣：元)

請務必詳列經費項目及計算方式，不可只寫總需求數，並應盡量避免以「一式」或「年」表達；單價可參考共同供應契約採購金額覈實概估，並應依共同性費用編列基準。

經費項目	單價(元)	數量	單位	預算數(元)	備註
合計	1,500,000 元				
介接程式維護及開發	600,000	1	式	600,000	
雲端及頻寬費用	900,000	1	式	900,000	
歸屬預算科目 填寫內容請參考貴處(局)預算書(經費分計)	業務計畫(例施政計畫綜合業務)		施政計畫綜合業務		一般建築及設備
	工作計畫(例綜合規劃業務)		資訊業務		資訊設備
	用途別(例業務費、人事費)		業務費		設備及投資

陸、已執行情形

延續性計畫請填列計畫辦理情形，如為新興計畫免填本項。

一、已執行年度經費運用情形(元)	年度	預算數	實支數 (至目前為止執行數)	保留數
	上(113)年度	11,000,000		
	前(112)年度			
二、前年度執行進度落後檢討或保留原因				

柒、預期效益或影響

可量化效益：請計算本計畫實施後，創造之可量化效益(如增加縣庫收入或減少縣庫支出之經費計算或受惠人次)；不可量化效益：請說明計畫執行後，創造之正面影響(如維護健康、提升人力素質、提高服務品質、社會安全等)或。請敘述之

透過與台中市政府的平台合作，在單一平台提供南投及台中民眾使用各項政府服務及生活資訊，以達到架構數位共同生活圈的理念。

捌、計畫執行單位自評

一、計畫可行性	以數位生活圈方式落實縣長政見。
二、計畫急迫性	透過資訊科技力量打破地理限制，集結各地方地關心南投發展的力量及智慧，促進南投的發展。
三、計畫協調	需各單位配合應用服務系統的介接程式開發。

玖、附則(選填)

一、有關機關配合事項	配合事項	應配合完成時 (年月)	配合機關 (單位)
	協助各系統介接程式	114年12月	本府各單位